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（１）施設の⻑寿命化計画の背景・目的等

① 背景
和歌山大学は、1949 年（昭和 24 年）5 月「教育基本法・学校教育法の精神に則り、

学術文化の中心として広く知識を授け，深く専門の学芸を研究・教授し、社会に寄与
する人材を育成する。」という目的と使命のもとに、新制大学として設置された。 
 本学の前身となる 1875 年（明治 8 年）に開学した和歌山師範学校（男子部・女子
部）、和歌山⻘年師範学校及び和歌山経済専門学校を包括しており、学校教育法（昭
和 22 年法律第 26 号）などの学制改革を受けて新制大学への転換を行い、専門教育
を行うための基礎としてリベラル・アーツ（学芸）としての一般教育科目をおく学芸
学部（現・教育学部）・経済学部の２学部をもって発足した。附属小中学校は、1951
年（昭和 26 年）に和歌山大学学芸学部附属小・中学校へと校名が変更、1966 年（昭
和 41 年）には，教員免許状取得を必須とする教育学部に改組され、現在の和歌山大
学教育学部附属小･中学校となった。また附属特別支援学校は、その前身が 1967 年
（昭和 42 年）に開設され、職業教育の更なる発展を担っている。1995 年（平成 7 年）
10 月に新たに工学教育と研究を担うシステム工学部を開設、2008 年（平成 20 年）
には地域振興と観光開発を目的とした観光学部を開設、4 学部・附属機関からなる和
歌山県下唯一の国立大学として順調な発展を遂げている。 
 新構想大学の設置等により整備された膨大な施設の更新時期が到来している。また、
施設整備や維持管理の基盤的な経費である施設整備費補助金や運営費交付金は、減少
傾向にある。 
 これらの施設の老朽化がこのまま進行すれば、教育研究活動への支障や人的被害の
発生等が危惧される。 

② 目的
「国立大学法人和歌山大学インフラ⻑寿命化計画（個別施設計画）」（以下、「本計

画」という。）は、前記の背景を踏まえて、高度化・多様化する教育研究に適切に対
応する役割を担う重要な基盤であり、施設の⻑寿命化により既存施設を最大限活⽤し
ながら、トータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに戦略的な施設マネジメ
ントと併せた老朽化対策により保有資産の魅力を高め、持続可能で活力ある未来の実
現に貢献することを目的として策定する。また、本計画は、キャンパスマスタープラ
ンに基づくものとして位置づける。
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③計画期間 
 計画期間は、今度計画的に整備を実施するため、令和 2 年度から令和 42 年までの
40 年間を施設保全計画期間とする。また、本学において策定した上位計画のキャンパ
スマスタープラン及びインフラ⻑寿命化（行動計画）と密接な関連があり、整備方針
の変更や法改正等により適宜、見直しを行う。 
 
 
④対象施設 
 本計画における対象施設は、すべての建物として、附属学校、学生寄宿舎、職員宿
舎も対象に含めることとする。 
 自己財源等（寄附金を含む）における整備した建物等については、自己財源等で修
繕・改修を行っていくこととし、施設の有効活⽤の観点から必要に応じて取り壊し等
を行う。 
 
   【対象施設】 

団地番号 団地名 施設数 

001 ⻄高松団地  4 棟 

002 吹上団地  7 棟 

003 ⻄小⼆⾥団地 11 棟 

008 日方団地  4 棟 

009 和歌浦団地  1 棟 

010 栄谷団地 51 棟 

 合  計 78 棟 
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（２）施設の目指すべき姿 
 
  １．安全性 
   〇災害対策 
    ・東南海地震に強い施設 
    ・津波・洪水に強い施設 
    ・防災機能を備えた施設 
    ・耐震性の確保 
   〇防犯対策 
    ・安全で安心な施設 
 
  ２．快適性 
   〇 快適な学習環境 
    ・室内環境の整備（照明・換気・空調の保守） 
    ・バリアフリーに配慮した環境（エレベーター等） 
 
  ３．教育・研究活動への適応性 
   〇教育の充実 
    ・充実した実験・実習を行うための環境 
    ・ＩＣＴに対応した施設・設備の充実 
   〇運動施設の充実 
    ・充実した運動ができる環境（グラウンド・多目的広場等の整備） 
 
  ４．環境への適応性 
    ・環境を考慮した施設（断熱性の向上、太陽光発電） 
    ・エネルギー管理の取組（省エネルギー対策） 
    ・資源の再利⽤等の有効活⽤ 
 
  ５．地域の拠点化 
    ・安全で安心な施設 
    ・バリアフリーに配慮した環境 
    ・地域に開かれた大学とするための環境 
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    ・地域の生涯学習の拠点となる施設 
    ・校舎、講義棟等の外部への貸付の促進 
 
 

（３）施設の実態 
１）施設の配置状況 
  和歌山大学は、大学の研究・教育拠点となる栄谷団地、附属小中学校のある吹上

団地、特別支援学校のある⻄小⼆⾥団地、国際交流会館のある⻄高松団地やサテラ
イトキャンパスで構成され、相互連携しながら、地域貢献の研究・教育の場として
機能している。 

【栄谷団地（管理運営、学部、支援機構）】 
所在地 ： 和歌山県和歌山市栄谷 930 
土地面積   ： 414,588 ㎡ 
建物延床面積 ：  86,781 ㎡ 

 
 
 
 
【⻄高松団地（松下会館・国際交流会館）】 

所在地 ： 和歌山県和歌山市⻄高松 1-7-20 
土地面積   ：  5,002 ㎡ 
建物延床面積 ：  2,366 ㎡ 
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【吹上団地（附属小学校、中学校）】 

所在地 ： 和歌山県和歌山市吹上 1-4-1 
附属小学校  ：  6,804 ㎡ 
附属中学校  ：  5,280 ㎡ 
土地面積   ： 64,696 ㎡ 
建物延床面積 ： 16,062 ㎡ 

 
 

【⻄小⼆⾥団地（特別支援学校）】 
所在地 ： 和歌山県和歌山⻄小⼆⾥ 2-5-18 
土地面積   ： 12,141 ㎡ 
建物延床面積 ：  3,793 ㎡ 

 
 
 
 

 
２）施設関連経費の推移 
                              （単位：千円） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 3 年平均 

施設整備費補助金 148,063 19,889 196,000 121,317 

学位授与機構 26,000 26,000 26,000 26,000 

自己財源による 
施設営繕経費 

50,891 65,199 60,379 58,823 

施設関連経費合計 224,954 111,088 282,379 206,140 

 
 ・施設関連経費は、施設整備費補助金が、半分以上を占めている。 
 ・学位授与機構は、主にトイレ改修を実施している。 
 ・自己財源による施設営繕経費は、限られた予算の中で、緊急性の高いものから実

施している。  

5



 
 
 
 
 
３）施設の保有状況 
  本学の計画対象の施設の保有面積は、115,610 ㎡となっており、経年 30 年を超え

る施設が 61,886 ㎡あり、全体の約 54％を占めている。これらの建物は更新時期を
迎えている状況である。自己財源での整備は難しため、施設整備費補助金・学位授
与機構予算によって毎年、整備を進めている。 

 
  別表 施設一覧表 

団地名 
棟 

番号 
棟名称 

建築 
面積 

延べ 
面積 

建築 
年 

構造 
・規模 

備考 

⻄高松 

1 国際交流会館 204 680 1994 Ｒ４  

2 ⻄高松宿舎１号 454 1,318 1992 Ｒ３  

3 ⻄高松宿舎２号 454 1,318 1994 Ｒ３  

4 松下会館 968 1,686 1961 Ｒ２  

吹上 

1 中学校校舎 2,433 5,280 1989 R3−1  

2 中学校体育館 1,682 1,850 1989 Ｒ２−１  

2 中学校体育館 0 229 2014 Ｒ１−１  

3 ポンプ室 25 25 1989 Ｒ１  

4 中学校車庫・倉庫 68 134 1989 Ｒ１−１  

5 小学校校舎 3,057 6,796 1990 Ｒ３  

5 小学校校舎 0 5 2013 Ｒ１  

5 小学校校舎 0 3 2016 Ｒ１  

6 小学校体育館 1,226 1,257 1990 Ｒ３  

6 小学校体育館 0 248 2014 Ｒ１  

7 プール附属施設 293 235 1991 Ｒ１  

⻄小⼆⾥ 

1 管理部棟 370 681 1977 Ｒ２  

1 管理部棟 0 14 2010 Ｓ２  

2 中高等部棟 761 1,246 1977 Ｒ２  

2 中高等部棟 0 111 1978 Ｒ１  

2 中高等部棟 0 16 1999 Ｒ１  

3 屋内運動場 405 405 1977 Ｓ１  
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団地名 
棟 

番号 
棟名称 

建築 
面積 

延べ 
面積 

建築 
年 

構造 
・規模 

備考 

⻄小⼆⾥ 

4 小学部棟 495 495 1978 Ｒ１  

5 車庫 42 42 1979 Ｒ１  

6 運動器具庫 38 38 1979 Ｒ１  

7 プール機械室 13 13 1978 Ｂ１  

8 プール器具庫 12 12 1978 Ｂ１  

11 温室 26 26 1978 Ｓ１  

14 屋外便所Ⅰ 5 5 1982 Ｂ１  

16 屋外便所Ⅱ 12 12 1987 Ｒ１  

17 日常生活訓練棟 356 466 1994 Ｓ２  

17 日常生活訓練棟 0 174 1994 Ｗ１  

18 農器具庫 24 24 2005 Ｓ１  

19 車庫Ⅱ 20 20 2005 Ｓ１  

20 作業実習室 51 51 2007 Ｓ１  

21 金工・木工室 117 116 2010 Ｓ１  

日方 

7 日方宿舎１号 437 2,185 1970 Ｒ５  

8 ポンプ室 9 9 1970 Ｂ１  

9 日方宿舎２号 271 1,355 1980 Ｒ５  

10 ポンプ室 13 13 1980 Ｂ１  

和歌浦港 1 ヨット艇庫 222 277 1993 Ｓ２  

栄谷 

1 東３号館 2,301 10,814 1985 Ｒ５  

2 ⻄５号館 5,418 5,590 1985 Ｒ３  

2 ⻄５号館 0 584 1994 Ｒ２  

2 ⻄５号館 0 4,450 1999 Ｒ３  

2 ⻄５号館 0 1,586 2014 Ｓ４  

2 ⻄５号館 0 112 2015 Ｒ１  

2 ⻄５号館 0 76 2017 Ｒ１  

3 東１号館 3,065 4,699 1985 Ｒ３  
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団地名 
棟 

番号 
棟名称 

建築 
面積 

延べ 
面積 

建築 
年 

構造 
・規模 

備考 

栄谷 

4 体育館 2,411 2,814 1985 Ｒ２  

5 大学会館 2,023 2,632 1985 Ｒ２  

6 東５号館 1,229 2,080 1985 Ｒ２  

7 設備棟 468 800 1985 Ｒ３  

8 プール附属施設 146 145 1985 Ｒ１  

9 排水処理施設 97 97 1985 Ｒ１  

10 共⽤実験室 49 49 1985 Ｒ１  

11 南１号館 815 2,675 1986 Ｒ４  

12 課外活動施設Ⅰ 500 801 1986 Ｓ２  

13 農器具庫 99 99 1986 Ｓ１  

14 温室 54 54 1986 Ｓ１  

16 
体育器具庫 
（陸上競技場） 

80 80 1986 Ｓ１  

17 
体育器具庫 
（多目的グラウンド） 

43 43 1986 Ｓ１  

18 弓道場 244 188 1986 Ｓ１  

19 薬品庫 40 40 1986 Ｒ１  

20 ⻄３号館 881 4,087 1987 Ｒ５  

21 ⻄２号館 1,446 3,090 1987 Ｒ３  

22 ⻄１号館 594 1,125 1987 Ｒ２  

23 男子寄宿舎共⽤棟 228 198 1987 Ｒ１  

24 男子寄宿舎渡り廊下 99 90 1987 Ｒ１  

25 男子寄宿舎Ａ 197 960 1987 Ｒ５  

26 男子寄宿舎Ｂ 197 960 1987 Ｒ５  

27 女子寄宿舎共⽤棟 204 173 1987 Ｒ１  

28 女子寄宿舎 168 823 1987 Ｒ５  

29 東２号館 826 1,351 1987 Ｒ２  
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団地名 
棟 

番号 
棟名称 

建築 
面積 

延べ 
面積 

建築 
年 

構造 
・規模 

備考 

栄谷 

30 課外活動施設Ⅱ 357 493 1987 Ｓ２  

31 栄谷会館 317 436 1988 Ｒ２  

32 体育器具(小運動場) 43 43 1988 Ｓ１  

33 教育学部車庫 54 54 1988 Ｓ１  

34 経済学部車庫 54 54 1988 Ｓ１  

35 課外活動施設Ⅲ 215 312 1989 Ｓ２  

37 東４号館 280 539 1994 Ｒ２  

38 北１号館 1,870 13,754 1997 Ｒ８−１  

39 ふれあい会館 629 574 1998 Ｒ１  

40 北３号館 1,911 8,975 1999 Ｒ６  

41 危険薬品庫 41 41 1999 Ｒ１  

42 実験排水処理施設 14 14 1999 Ｒ１  

43 北４号館 513 1,150 2001 Ｒ３  

44 特高受変電施設 143 291 2003 Ｒ２  

45 北２号館 926 4,423 2003 Ｒ６  

46 課外活動施設Ⅳ 106 99 2005 Ｓ１  

47 マット小屋 91 91 2007 Ｗ１  

48 トレーニングルーム 130 130 2007 Ｓ１  

49 課外活動施設Ⅴ 16 16 2008 Ｓ１  

50 ⻄４号館（講義棟） 447 668 2010 Ｗ２  

51 ⻄４号館（研究棟） 519 1,000 2010 Ｗ２  

52 
⻄４号館（ドーム・スタジ
オ棟） 

59 125 2010 Ｗ２  

53 課外活動施設Ⅵ 103 83 2017 Ｓ２  
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４）今後の維持・更新コスト（従来型） 

 
 40 年で建替える従来の修繕・改修を今後も続けた場合、今後 40 年間のコストは

719 億円（18.0 億円/年）かかる。これは、直近 3 年間の投資的経費 2.1 億円/年を
6 倍上回る。 

 また、2020〜2030 年度の 10 年間では、建替えが集中するため投資的経費の 15 倍
のコストがかかる。従来の建替え中心の整備を継続することは不可能と言え、対応
策を検討する必要がある。 

 

 
従来型の施設のライフサイクルイメージ 

 
  

10



〇学校施設の老朽化状況の実態 
１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価

文部科学省から配布された劣化状況調査票を⽤いて構造躯体以外の劣化状況を把握
し、屋根・屋上、外壁は目視により判断し、内部仕上・電気設備・機械設備は部位の全
面的な改修年からの経過年数を基本としながら、事故歴などを考慮してＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
の４段階で評価する。 

【評価基準】 

長寿命化改修までの現状回復が必要

11



基準 2019

通し
番号

学校
調査

施設名 建物名 棟番号
学校種
別

建物用
途

構造 階数
延床面
積

西暦 和暦
築年
数

基準 診断 補強
調査
年度

圧縮
強度

試算上
の区分

屋
根・

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

健全度
（100点

備考

1 1 西高松 国際交流会館 1 大学 寄宿舎 RC 4 680 1994 H6 25 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

2 1 西高松 西高松宿舎１号 2 職員宿舎 共同住宅 RC 3 1,318 1992 H4 27 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

3 1 西高松 西高松宿舎２号 3 職員宿舎 共同住宅 RC 3 1,318 1994 H6 25 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

4 1 西高松 松下会館 4 大学 校舎 RC 2 1,686 1961 S36 58 旧 済 済 2015 18 長寿命 B B C B B 62

5 2 吹上 中学校校舎 1
附属中学

校
校舎 RC 3 5,280 1989 H元 30 新 - - - - 長寿命 A C B B B 67

6 2 吹上 中学校体育館 2
附属中学

校
体育館 RC 2 1,850 1989 H元 30 新 - - - - 長寿命 A A B B B 84

7 2 吹上 中学校体育館 2
附属中学

校
体育館 RC 1 229 2014 H26 5 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

8 2 吹上 ポンプ室 3
附属中学

校
その他 RC 1 25 1989 H元 30 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

9 2 吹上 中学校車庫・倉庫 4
附属中学

校
その他 RC 1 134 1989 H元 30 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

10 2 吹上 小学校校舎 5
附属小学

校
校舎 RC 3 6,796 1990 H2 29 新 - - - - 長寿命 A B B B B 77

11 2 吹上 小学校校舎 5
附属小学

校
校舎 RC 1 5 2013 H25 6 新 - - - - 長寿命 A B B A A 84

12 2 吹上 小学校校舎 5
附属小学

校
校舎 RC 1 3 2016 H28 3 新 - - - - 長寿命 A B B A A 84

13 2 吹上 小学校体育館 6
附属小学

校
体育館 RC 3 1,257 1990 H2 29 新 - - - - 長寿命 A A B B B 84

14 2 吹上 小学校体育館 6
附属小学

校
体育館 RC 1 248 2014 H26 5 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

15 2 吹上 プール附属施設 7
附属小学

校
その他 RC 1 235 1991 H3 28 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

16 3 西小二里 管理部棟 1
附属特別
支援学校

校舎 RC 2 681 1977 S52 42 旧 済 済 2010 19.5 長寿命 A A A A A 100

17 3 西小二里 管理部棟 1
附属特別
支援学校

校舎 S 2 14 2010 H22 9 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

18 3 西小二里 中高等部棟 2
附属特別
支援学校

校舎 RC 2 1,246 1977 S52 42 旧 済 済 1999 20.5 長寿命 B A B B B 82

19 3 西小二里 中高等部棟 2
附属特別
支援学校

校舎 RC 1 111 1978 S53 41 旧 済 済 1999 20.5 長寿命 B A B B B 82

20 3 西小二里 中高等部棟 2
附属特別
支援学校

校舎 RC 1 16 1999 H11 20 新 - - - - 長寿命 B A B B B 82

21 3 西小二里 屋内運動場 3
附属特別
支援学校

体育館 S 1 405 1977 S52 42 旧 済 済 2002 - 長寿命 C C A A A 78

22 3 西小二里 小学部棟 4
附属特別
支援学校

校舎 RC 1 495 1978 S53 41 旧 済 済 1999 18.5 長寿命 D B B B B 70

23 3 西小二里 車庫 5
附属特別
支援学校

その他 RC 1 42 1979 S54 40 旧 - - - - 長寿命 B B B B B 75

24 3 西小二里 運動器具庫 6
附属特別
支援学校

その他 RC 1 38 1979 S54 40 旧 - - - - 長寿命 B B B B B 75

25 3 西小二里 プール機械室 7
附属特別
支援学校

その他 B 1 13 1978 S53 41 旧 - - - - 長寿命 B B B B B 75

26 3 西小二里 プール器具庫 8
附属特別
支援学校

その他 B 1 12 1978 S53 41 旧 - - - - 長寿命 B B B B B 75

27 3 西小二里 温室 11
附属特別
支援学校

その他 S 1 26 1978 S53 41 旧 - - - - 長寿命 B B B B B 75

28 3 西小二里 屋外便所Ⅰ 14
附属特別
支援学校

その他 B 1 5 1982 S57 37 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

29 3 西小二里 屋外便所Ⅱ 16
附属特別
支援学校

その他 RC 1 12 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

30 3 西小二里 日常生活訓練棟 17
附属特別
支援学校

校舎 S 2 466 1994 H6 25 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

31 3 西小二里 日常生活訓練棟 17
附属特別
支援学校

校舎 W 1 174 1994 H6 25 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

32 3 西小二里 農器具庫 18
附属特別
支援学校

校舎 S 1 24 2005 H17 14 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

33 3 西小二里 車庫Ⅱ 19
附属特別
支援学校

その他 S 1 20 2005 H17 14 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

34 3 西小二里 作業実習室 20
附属特別
支援学校

校舎 S 1 51 2007 H19 12 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

35 3 西小二里 金工・木工室 21
附属特別
支援学校

校舎 S 1 116 2010 H22 9 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

36 8 日方 日方宿舎１号 7 職員宿舎 共同住宅 RC 5 2,185 1970 S45 49 旧 済 済 2014 15 長寿命 B B C C C 53

37 8 日方 ポンプ室 8 職員宿舎 その他 B 1 9 1970 S45 49 旧 - - - - 長寿命 B C B B B 65

38 8 日方 日方宿舎２号 9 職員宿舎 共同住宅 RC 5 1,355 1980 S55 39 旧 済 済 2014 15 長寿命 C B B B B 72

39 8 日方 ポンプ室 10 職員宿舎 その他 B 1 13 1980 S55 39 旧 - - - - 長寿命 B C B B B 65

40 9 和歌浦 ヨット艇庫 1 大学 校舎 S 2 277 1993 H5 26 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

41 10 栄谷 東３号館 1 大学 校舎 RC 5 10,814 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100

42 10 栄谷 西５号館 2 大学 校舎 RC 3 5,590 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

43 10 栄谷 西５号館 2 大学 校舎 RC 2 594 1994 H6 25 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

44 10 栄谷 西５号館 2 大学 校舎 RC 3 4,450 1999 H11 20 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

45 10 栄谷 西５号館 2 大学 校舎 S 4 1,586 2014 H26 5 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

46 10 栄谷 西５号館 2 大学 校舎 RC 1 112 2015 H27 4 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

47 10 栄谷 西５号館 2 大学 校舎 RC 1 76 2017 H29 2 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

48 10 栄谷 東１号館 3 大学 校舎 RC 3 4,699 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

49 10 栄谷 体育館 4 大学 体育館 RC 2 2,814 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

50 10 栄谷 大学会館 5 大学 校舎 RC 2 2,632 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

51 10 栄谷 東５号館 6 大学 校舎 RC 2 2,080 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

52 10 栄谷 設備棟 7 大学 その他 RC 3 800 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

53 10 栄谷 プール附属施設 8 大学 その他 RC 1 145 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

54 10 栄谷 排水処理施設 9 大学 その他 RC 1 97 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

55 10 栄谷 共用実験室 10 大学 その他 RC 1 49 1985 S60 34 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

56 10 栄谷 南１号館 11 大学 校舎 RC 4 2,675 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

57 10 栄谷 課外活動施設Ⅰ 12 大学 校舎 S 2 801 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

58 10 栄谷 農器具庫 13 大学 その他 S 1 99 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

59 10 栄谷 温室 14 大学 その他 S 1 54 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

60 10 栄谷 体育器具庫（陸上競技場） 16 大学 校舎 S 1 80 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

61 10 栄谷 体育器具庫（多目的グラウンド） 17 大学 校舎 S 1 43 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

62 10 栄谷 弓道場 18 大学 校舎 S 1 188 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

63 10 栄谷 薬品庫 19 大学 その他 RC 1 40 1986 S61 33 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

64 10 栄谷 西３号館 20 大学 校舎 RC 5 4,087 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

65 10 栄谷 西２号館 21 大学 校舎 RC 3 3,090 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

66 10 栄谷 西１号館 22 大学 校舎 RC 2 1,125 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

67 10 栄谷 男子寄宿舎共用棟 23 大学 寄宿舎 RC 1 198 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

68 10 栄谷 男子寄宿舎渡り廊下 24 大学 寄宿舎 RC 1 90 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

69 10 栄谷 男子寄宿舎Ａ 25 大学 寄宿舎 RC 5 960 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65
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建物情報一覧表
：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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建物情報一覧表
：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

70 10 栄谷 男子寄宿舎Ｂ 26 大学 寄宿舎 RC 5 960 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

71 10 栄谷 女子寄宿舎共用棟 27 大学 寄宿舎 RC 1 173 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

72 10 栄谷 女子寄宿舎 28 大学 寄宿舎 RC 5 823 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 A B B B B 77

73 10 栄谷 東２号館 29 大学 校舎 RC 2 1,351 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

74 10 栄谷 課外活動施設Ⅱ 30 大学 校舎 S 2 493 1987 S62 32 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

75 10 栄谷 栄谷会館 31 大学 校舎 RC 2 436 1988 S63 31 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

76 10 栄谷 体育器具庫（小運動場） 32 大学 その他 S 1 43 1988 S63 31 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

77 10 栄谷 教育学部車庫 33 大学 その他 S 1 54 1988 S63 31 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

78 10 栄谷 経済学部車庫 34 大学 その他 S 1 54 1988 S63 31 新 - - - - 長寿命 B C B B B 65

79 10 栄谷 課外活動施設Ⅲ 35 大学 その他 S 2 312 1989 H元 30 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

80 10 栄谷 東４号館 37 大学 校舎 RC 2 539 1994 H6 25 新 - - - - 長寿命 C B B B B 72

81 10 栄谷 北１号館 38 大学 校舎 RC 8 13,754 1997 H9 22 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

82 10 栄谷 ふれあい会館 39 大学 その他 RC 1 574 1998 H10 21 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

83 10 栄谷 北３号館 40 大学 校舎 RC 6 8,975 1999 H11 20 新 - - - - 長寿命 C C B B B 62

84 10 栄谷 危険薬品庫 41 大学 その他 RC 1 41 1999 H11 20 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

85 10 栄谷 実験排水処理施設 42 大学 その他 RC 1 14 1999 H11 20 新 - - - - 長寿命 B B B B B 75

86 10 栄谷 北４号館 43 大学 校舎 RC 3 1,150 2001 H13 18 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

87 10 栄谷 特高受変電施設 44 大学 その他 RC 2 291 2003 H15 16 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

88 10 栄谷 北２号館 45 大学 校舎 RC 6 4,423 2003 H15 16 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

89 10 栄谷 課外活動施設Ⅳ 46 大学 校舎 S 1 99 2005 H17 14 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

90 10 栄谷 マット小屋 47 大学 その他 W 1 91 2007 H19 12 新 - - - - 長寿命 B C A A A 81

91 10 栄谷 トレーニングルーム 48 大学 その他 S 1 130 2007 H19 12 新 - - - - 長寿命 C B A A A 88

92 10 栄谷 課外活動施設Ⅴ 49 大学 その他 S 1 16 2008 H20 11 新 - - - - 長寿命 B B A A A 91

93 10 栄谷 西４号館（講義棟） 50 大学 校舎 W 2 668 2010 H22 9 新 - - - - 長寿命 A B A A A 93

94 10 栄谷 西４号館（研究棟） 51 大学 校舎 W 2 1,000 2010 H22 9 新 - - - - 長寿命 A B A A A 93

95 10 栄谷 西４号館（ドーム・スタジオ棟） 52 大学 校舎 W 2 125 2010 H22 9 新 - - - - 長寿命 A B A A A 93

96 10 栄谷 課外活動施設Ⅵ 53 大学 その他 S 2 83 2017 H29 2 新 - - - - 長寿命 A B A A A 93
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２）今後の維持・更新コスト（⻑寿命化）
建替え中心から改修による⻑寿命化に切り替えていくためには、計画的に機能向

上と機能回復に向けた修繕・改修を建物全体でまとめて実施する必要がある。 
⻑寿命化により 80 年に建物を⻑寿命化した場合、今後 40 年間の維持・更新コス

トは総額約 572 億円（14 億円/年）となり、従来の建替え中心の場合の 719 億円
（18 億円/年）より総額 142 億円（4 億円/年）、約 21％の縮減となる。ただし、⻑
寿命化だけでは今後の財政に対応できない状況である。

⻑寿命化に向けた施設の基本的なライフサイクルのイメージ 
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（４）施設整備の基本的な方針等

① 施設の⻑寿命化計画の基本方針
１）学校施設の⻑寿命化計画の基本方針

本学のキャンパスマスタープラン及びインフラ⻑寿命化計画（行動計画）に基
づき、インフラ⻑寿命化計画（個別計画）を策定し、ＰＤＣＡサイクルを実施
する。

（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等

① 改修等の整備水準
⻑寿命化において配慮すべき性能に対して、将来の社会要求水準の高まりへの
対応、建物の整備レベルの統一を図ることとする。

〇 主な改修内容 
・屋上防水の性能回復
・既存サッシの複層ガラス化等による高断熱・高気密化
・太陽光発電、LED 照明、高効率空調等の省エネルギー化
・バリアフリー化への対応（トイレ、点字タイル）
・既存不適格の解消（建築物・構築物・建築設備・防火設備・エレベーター）
・防災・防犯対策の確保（自家発電設備、防犯カメラ）

（６）⻑寿命化の実施計画

①改修等の優先順位と実施計画
・整備基準として建物においては、優先順位は、老朽化ではなく、機能強化とし

て①戦略的なリノベーション、②施設の有効活⽤とする。
・施設整備費補助金においては、大規模改修、基幹・環境整備、新増改築とする。 

○「建物」は、建設後３０年以上のものとする。
○「基幹・環境整備」は、建設後２５年以上のものとする。
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○上記より老朽度、機能強化面等から総合的に判断し、キャンパスマスタープラ
ン部会で検討のうえ、財務・施設委員会で審議を行なうものとする。

・施設費交付事業費においては、
○毎年度、独立行政法人大学 改革支援・学位授与機構より予算配分される。
○対象事業は、改修工事（修繕は除く）とする。
○キャンパスマスタープラン２０１８より計画的にトイレ改修を実施する。

ただし、緊急的・優先的に実施しなければならないと判断した場合は、対策す
べき個別施設（屋上防水・外壁・照明設備・空調設備等）の改修を行なうものと
する。 

・運営費交付金等においては、
○施設維持管理については、毎年度、各部局からの施設営繕要求を取纏め、ヒア

リングを経て、別添の施設営繕評価配点基準表に基づき採点し、緊急度と重要
性の高いもの（①法令、②安全、③教育、④支援、⑤省エネ、⑥老朽）から順
位付けを行ない、財務・施設委員会で審議を行ない、当該年度の執行を実施す
るものとする。

〇目標使⽤年数の設定 
 あらかじめ設定した目標使⽤年数まで使⽤するため、必要な改修の周期を設定す
る。次表による。 

〇実施計画表について 
    全団地における既存施設の現状について別添のとおりとする。 
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施設の各部位の改修・更新等の指標

工種 区分 摘要
計画更新
年数

備考

屋根 防水 20

外壁 タイル、吹付等 25

建具 外部・内部 30

内部 内装仕上げ 30

受変電設備 特別高圧、高圧 25

電力設備 高圧、低圧 25

通信・情報設備 25

照明設備 25

自家用発電設備 25

空気調和設備 個別式、中央式 20

換気設備 20

昇降機設備 25

給水設備 上水、中水、受水槽 25

排水設備 汚水、雨水、実験 25

ガス設備 30

消火設備 30

衛生設備 25

建築

電気

機械
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 別表（実施計画表）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

屋上防水 20
外壁 25

屋上防水 20
外壁 25

屋上防水 20
外壁 25

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ● ○

屋上防水 20
外壁 25 ☆ 〇

屋上防水 20 ● ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25

3 ポンプ室 25 25 1989 31 Ｒ１ － 20
4 中学校車庫・倉庫 68 134 1989 31 Ｒ１－１ － 25

屋上防水 20 ☆
外壁 25 ☆ ○

屋上防水 20 ○
外壁 25

屋上防水 20
外壁 25

屋上防水 20 ●
外壁 25 ●

屋上防水 20
外壁 25

屋上防水 20 ●
外壁 25 ●

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ☆ ○

屋上防水 20 〇
外壁 25 ○

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ☆ ○

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ☆ ○

屋上防水 20 ●
外壁 25 ●

屋上防水 20 ●
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

5 車庫 42 42 1979 41 Ｒ１ －
6 運動器具庫 38 38 1979 41 Ｒ１ －

屋上防水 20
外壁 25

8 プール器具庫 12 12 1978 42 Ｂ１ － －
11 温室 26 26 1978 42 Ｓ１ － 20

西小二里

実施年度

西高松

1 国際交流会館 204 680 1994 26 Ｒ４

経過年数 構造・規模 改修内容 改修周期団地名 棟番号 棟名称 建築面積 延べ面積 建築年

Ｒ３

3 西高松宿舎２号 454 1,318 1994 26 Ｒ３

2 西高松宿舎１号 454 1,318 1992 28

Ｒ２

吹上

1 中学校校舎 2,433 5,280 1989 31

4 松下会館 968 1,686 1961 59

Ｒ３－１

2 中学校体育館 1,682 1,850 1989 31 Ｒ２－１

2 中学校体育館 0 229 2014 6 Ｒ１－１

Ｒ３

5 小学校校舎 0 5 2013 7 Ｒ１

5 小学校校舎 3,057 6,796 1990 30

Ｒ１

6 小学校体育館 1,226 1,257 1990 30 Ｒ３

5 小学校校舎 0 3 2016 4

Ｒ１

7 プール附属施設 293 235 1991 29 Ｒ１

6 小学校体育館 0 248 2014 6

43 Ｒ２

1 管理部棟 0 14 2010 10

1 管理部棟 370 681 1977

Ｓ２

2 中高等部棟 761 1,246 1977 43 Ｒ２

2 中高等部棟 0 111 1978 42 Ｒ１

1999 21 Ｒ１

3 屋内運動場 405 405 1977 43

2 中高等部棟 0 16

Ｓ１

4 小学部棟 495 495 1978 42 Ｒ１

7 プール機械室 13 13 1978 42 Ｂ１
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 別表（実施計画表）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

実施年度
経過年数 構造・規模 改修内容 改修周期団地名 棟番号 棟名称 建築面積 延べ面積 建築年

屋上防水 20 ●
外壁 25 〇

屋上防水 20 ☆
外壁 25 ☆

屋上防水 20 ● 〇
外壁 25 〇

屋上防水 20 ●
外壁 25 〇

18 農器具庫 24 24 2005 15 Ｓ１
19 車庫Ⅱ 20 20 2005 15 Ｓ１

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 〇
外壁 25 〇

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ○

8 ポンプ室 9 9 1970 50 Ｂ１
屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ○

10 ポンプ室 13 13 1980 40 Ｂ１
屋上防水 20 ● ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 ☆ ☆
外壁 25 ☆ ○

屋上防水 20 〇
外壁 25 ● 〇

屋上防水 20 ● 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 ●
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25

屋上防水 20 ○
外壁 25

屋上防水 20
外壁 25

屋上防水 20 ○
外壁 25 ☆

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ☆ ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ● ○

屋上防水 20 ●
外壁 25 ☆

西小二里

栄谷

Ｂ１

16 屋外便所Ⅱ 12 12 1987 33 Ｒ１

14 屋外便所Ⅰ 5 5 1982 38

Ｓ２

17 日常生活訓練棟 0 174 1994 26 Ｗ１

17 日常生活訓練棟 356 466 1994 26

Ｓ１

21 金工・木工室 117 116 2010 10 Ｓ１

20 作業実習室 51 51 2007 13

50 Ｒ５

9 日方宿舎２号 271 1,355 1980 40 Ｒ５

7 日方宿舎１号 437 2,185 1970

和歌浦港 1 ヨット艇庫 222 277 1993 27 Ｓ２

日方

35 Ｒ５

2 西５号館 5,418 5,590 1985 35

1 東３号館 2,301 10,814 1985

Ｒ３

2 西５号館 0 584 1994 26 Ｒ２

1999 21 Ｒ３

2 西５号館 0 1,586 2014 6

2 西５号館 0 4,450

Ｓ４

2 西５号館 0 112 2015 5 Ｒ１

Ｒ１

3 東１号館 3,065 4,699 1985 35 Ｒ３

2 西５号館 0 76 2017 3

4 体育館 2,411 2,814 1985 35 Ｒ２

Ｒ２

6 東５号館 1,229 2,080 1985 35 Ｒ２

5 大学会館 2,023 2,632 1985 35
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 別表（実施計画表）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

実施年度
経過年数 構造・規模 改修内容 改修周期団地名 棟番号 棟名称 建築面積 延べ面積 建築年

屋上防水 20 ○
外壁 25 ● ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ● ○

屋上防水 20 ☆
外壁 25 ● ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

14 温室 54 54 1986 34 Ｓ１
屋上防水 20 ☆
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 ☆ ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ☆

屋上防水 20 〇
外壁 25 ☆

屋上防水 20 〇
外壁 25 ☆

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ☆

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 ○
外壁 25 ●

栄谷

Ｒ３

8 プール附属施設 146 145 1985 35 Ｒ１

7 設備棟 468 800 1985 35

Ｒ１

10 共用実験室 49 49 1985 35 Ｒ１

9 排水処理施設 97 97 1985 35

Ｒ４

12 課外活動施設Ⅰ 500 801 1986 34 Ｓ２

11 南１号館 815 2,675 1986 34

Ｓ１

16 体育器具庫（陸上競技場） 80 80 1986 34 Ｓ１

13 農器具庫 99 99 1986 34

Ｓ１

18 弓道場 244 188 1986 34 Ｓ１

17 体育器具庫（多目的グラウンド） 43 43 1986 34

Ｒ１

20 西３号館 881 4,087 1987 33 Ｒ５

19 薬品庫 40 40 1986 34

21 西２号館 1,446 3,090 1987 33 Ｒ３

Ｒ２

23 男子寄宿舎共用棟 228 198 1987 33 Ｒ１

22 西１号館 594 1,125 1987 33

24 男子寄宿舎渡り廊下 99 90 1987 33 Ｒ１

Ｒ５

26 男子寄宿舎Ｂ 197 960 1987 33 Ｒ５

25 男子寄宿舎Ａ 197 960 1987 33

Ｒ１

28 女子寄宿舎 168 823 1987 33 Ｒ５

27 女子寄宿舎共用棟 204 173 1987 33

Ｒ２

30 課外活動施設Ⅱ 357 493 1987 33 Ｓ２

29 東２号館 826 1,351 1987 33

31 栄谷会館 317 436 1988 32 Ｒ２
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 別表（実施計画表）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

実施年度
経過年数 構造・規模 改修内容 改修周期団地名 棟番号 棟名称 建築面積 延べ面積 建築年

屋上防水 20 〇
外壁 25 ●

33 教育学部車庫 54 54 1988 32 Ｓ１
34 経済学部車庫 54 54 1988 32 Ｓ１

屋上防水 20 ● ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 ● ○
外壁 25 ●

屋上防水 20 ●
外壁 25 〇

屋上防水 20 ●
外壁 25 ○

屋上防水 20 ●
外壁 25 ○

屋上防水 20 ●
外壁 25 ○

屋上防水 20 ●
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

47 マット小屋 91 91 2007 13 Ｗ１
屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20 ○
外壁 25 ○

屋上防水 20
外壁 25

凡例
１５年未満

１５年～２４年

２５年～２９年

３０年以上

対象外

栄谷

Ｓ１

35 課外活動施設Ⅲ 215 312 1989 31 Ｓ２

32 体育器具庫（小運動場） 43 43 1988 32

Ｒ２

38 北１号館 1,870 13,754 1997 23 Ｒ８－１

37 東４号館 280 539 1994 26

Ｒ１

40 北３号館 1,911 8,975 1999 21 Ｒ６

39 ふれあい会館 629 574 1998 22

Ｒ１

42 実験排水処理施設 14 14 1999 21 Ｒ１

41 危険薬品庫 41 41 1999 21

Ｒ３

44 特高受変電施設 143 291 2003 17 Ｒ２

43 北４号館 513 1,150 2001 19

Ｒ６

46 課外活動施設Ⅳ 106 99 2005 15 Ｓ１

45 北２号館 926 4,423 2003 17

Ｓ１

49 課外活動施設Ⅴ 16 16 2008 12 Ｓ１

48 トレーニングルーム 130 130 2007 13

51 西４号館（研究棟） 519 1,000 2010 10 Ｗ２

50 西４号館（講義棟） 447 668 2010 10

※経過年数により着色を変更すること

Ｗ２

53 課外活動施設Ⅵ 103 83 2017 3 Ｓ２

52 西４号館（ドーム・スタジオ棟） 59 125 2010 10

Ｗ２
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【基本的な⽤語】 
 ・本計画における⽤語の定義は、以下のとおりとする。 
維持管理 ・施設の全体又は部分の初期性能・機能を使⽤目的に適合する

よう維持する行為 
（修繕、点検、保守、運転監視、緑地管理、清掃、警備等） 

 修繕 ・施設のそれぞれの機能・性能が劣化により当初の使⽤目的に
耐えられない状態になった場合に、当初の機能・性能に回復
させる行為 

・部位・部材などの更新を含み、現時点の使⽤に支障のない最
低限許容できる水準に回復させる補修 

点検 ・施設の機能・性能の異常、劣化状態の調査 
・外観点検、試験、測定及び分析を行い、機能に異常・劣化が

認められる場合には対応措置を判断する行為 
保守 ・施設の必要とする機能・性能を維持するために、点検時に行

う注油、消耗品の交換、汚れの除去、塗装の補修などの軽微
な整備や調節等の行為 

施設整備 ・施設の新増改築・改修事業及び基幹設備の整備 
 改修 ・経年劣化した施設の全体又は部分の原状回復を図る工事や、

施設の機能・性能を求められる水準まで引き上げる工事を行
うこと 

改築 ・老朽化により構造上危険な状態や、教育研究上、著しく不適
切な状態にあるような既存の施設を建て替えること 

予防保全 ・損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持・回復を
図るために修繕等を行う、予防的な保全のこと 

事後保全 ・老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行う、事後的な保
全のこと 

⻑寿命化 ・施設を将来にわたって⻑く使い続けるため、耐⽤年数を延ば
すこと 

ライフサイクルコ
スト 

・施設の生涯（企画・設計〜建設〜運営管理〜解体）の間に必
要な総費⽤ 

トータルコスト ・所有する全施設のライフサイクルコストの総費⽤ 
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（７）⻑寿命化計画の継続的運⽤方針 
 
  ① 情報基盤の 整備と活⽤   
   ・施設の基本情報をはじめとする維持管理費、工事履歴・保守履歴を把握し、情

報を一元管理していく。 
 
 
  ② 推進体制等の整備      
   ・施設の所管課である施設整備課を中心に、全学委員会の財務・施設委員会の下、

キャンパスマスタープラン部会及び施設改修検討作業部会において本計画を含
む施設マネジメントを行なっていく。 

    また、日常の施設管理の質を向上するため、建築基準法第 12 条に基づく定期
検査・調査を活⽤して不具合箇所の早期把握と対応を図っていく。 

 
 
  ③ フォローアップ       
   ・本計画は、施設の改修の優先順位を設定するものであり、年次及び個別の事業

費を精査していく。また、事業の進捗状況、定期調査などの結果を反映して本計
画は見直しを図るものとする。 

 
 
 
 
 ≪参考資料≫【国立大学法人等施設の維持管理等に関する指針・手引】 
 
 ・インフラ⻑寿命化基本計画 
 ・文部科学省インフラ⻑寿命化計画（行動計画） 
 ・国立大学法人和歌山大学インフラ⻑寿命化計画（行動計画）（平成 29 年 2 月） 
 ・「学校施設の⻑寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月） 
 ・国立大学法人等施設の⻑寿命化に向けた基本的な考え方の整理（平成 30 年 3 月） 
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